

C R O N O G R A M A

ACCIONES	METAS	RESPONSA BLE	RECURSOS	C R O N O G R A M A																							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE												
ACTIVIDADES SEGURIDAD INDUSTRIAL :				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizar procedimientos operativos y actividades para desarrollar Simulacro de Evacuación de Emergencia	Desarrollar Un (1) Simulacro de Emergencia con su respectivo Informe	Rector - Vice A/F - Prof. SST	Recursos tecnológicos y humanos institucionales																								
Adquisición y demarcación con cintas antideslizantes escaleras	Ejecucion del 100% de las actividades de Demarcación escaleras entrada principal	Rector - Vice A/F - Prof. SST	Recursos Tecnológicos , Financieros y Humanos Institucionales																								
Recarga y Mantenimiento Equipos contra Incendio	Condiciones 100% de Extintores	Rector - Vice A/F - Prof. SST	Recursos Tecnológicos y Financieros																								
Realizar Inspecciones Condiciones de Seguridad con la participación COPASST	Ejecutar el 100% de las Inspecciones planeadas	Rector - Vice A/F - Prof. SST	Recurso Tecnológicos y humanos Institucionales																								

